



SGT SOFTWARE PROVIDERS

RAPPORT

10.11.2023

CONVENOR	Ivan Verborgh (AGD&A) & Pieter Haesaert (CRSNP)
SECRÉTAIRE	CRSNP
PRÉSENTS	<p>Ann Ghijsselen (MINFIN) - AGD&A Bart Engels (MINFIN) - AGD&A Bert Hattas - CRSNP Bjorn Bollingh - CRSNP Charles Poncin (MINFIN) - AGD&A Daan Stoks - CRSNP Dorothy Verthe - CRSNP Eric Duchesne - Alfaport-Voka Geert - Ivan Verborgh (MINFIN) - AGD&A Jan Van Wesemael - Alfaport-Voka Jean-Baptiste Halleux (MINFIN) - AGD&A Jim Styleman - CRSNP Johan Geerts - CRSNP Jurgen Decloedt - RXSEAPORT Koen Meyskens - CRSNP Lemmens, Tamara - CRSNP Lincey Jacobs (MINFIN) - AGD&A Manon Waeterschoot - CRSNP Martin Goblet - CRSNP Michael Gomez - BCA Michiel Jacobs - CRSNP Nick Kumpen - CRSNP Nick Neesen - CRSNP Peggy Cole - CRSNP Peter Notenbaert - CRSNP Pieter Haesaert - CRSNP Raisha Demeester - CRSNP Richard Vons - CRSNP Sarah M. Vanobberghen (MINFIN) - AGD&A Shari De Saedeleer (MINFIN) - AGD&A Sofie Withaecx - CRSNP Tim Condes - CRSNP TROUWEN Philip - CRSNP Van Den Daele, Antoon - CRSNP Wouter De Vlieger (MINFIN) - AGD&A</p>

Point 1 de l'ordre du jour : Suivi déploiement MASP

- **Timing réception & période de transition projets MASP-C**
 - Informations publiées sur le site Web.
 - À l'aide de présentations, des précisions sont données sur ce qui sera fourni et à quelle date.
 - Le réalisme et la faisabilité sont discutés pour chaque système/task force.
- **Feed-back task force NCTS 5 :**
 - Des progrès clairs dans les tests et la résolution des questions fonctionnelles.
 - Le timing des réceptions et la période de transition semblent réalisables pour l'instant avec le mécanisme de conversion NCTS 4 et NCTS 5.
 - L'exportation suivie par le transit reste possible, mais il n'y aura pas encore de feed-back automatique entre l'AES et le NCTS, ce qui n'est pas non plus le cas actuellement.
- **Feed-back task force AES :**
 - Des progrès clairs dans les tests et la résolution des questions fonctionnelles.
 - Le timing des réceptions et la période de transition semblent réalisables pour l'instant.
 - La dépendance EMCS et AES est réglée.
- **Feed-back task force IDMS :**
 - Peu de progrès dans la testabilité du système.
 - Cependant, une sortie importante avait été annoncée pour le week-end du 11 novembre.

- La CRSNP estime que le timing de réception n'est pas réaliste étant donné le nombre limité de réceptions dans l'environnement de test.
- Toutefois, en raison de la sortie importante du 11 novembre, il convient de tester et d'évaluer les progrès réalisés dès que possible. C'est pourquoi une réunion de suivi avec le GT Software providers est prévue le 15 décembre (à confirmer) et le 12 janvier. Ces réunions permettront d'évaluer les progrès des différents systèmes et notamment d'IDMS, en vue d'ajuster éventuellement la date de réception.
- La CRSNP estime que la période de transition de trois mois, de janvier à fin mars 2024, est irréalisable pour les entreprises de logiciels et les opérateurs économiques - même si tout est livré intégralement. Le délai est tout simplement devenu trop court pour tester et réceptionner le développement d'IDMS et pour transférer les clients tout en travaillant sur les autres systèmes en même temps. La CRSNP demande que la période de transition pour IDMS soit étendue à six mois.
- Étant donné qu'eGlobalisation ne sera plus disponible dans PLDA après 2024, la douane mettra à disposition les spécifications IDMS d'eGlobalisation au cours du mois de janvier. On s'attend à ce que les adaptations soient être assez limitées, mais l'analyse reste à faire.
- **Feed-back task force PN/TS :**
 - Nouveaux timings aérien/maritime publiés
 - Progression plus lente pour l'aérien
- **Proof of Union Status (PoUS) :**
 - Le statut actuel est que les T2L doivent être saisis manuellement via le système central PoUS de l'UE, étant donné que PLDA disparaît et que la DG Taxud n'a apparemment pas fourni de messages B2B pour ce système.
 - La Belgique a soumis à la DG TAXUD la demande de continuer à supporter les messages B2B adressés au PoUS central de l'UE et recherche de partisans dans d'autres États membres.
 - La CRSNP demande que les messages B2B vers PoUS soient supportés d'une manière ou d'une autre pour les entreprises qui doivent déclarer un PoUS (T2L).
 - La conclusion de la réunion est d'attendre provisoirement le feed-back de la DG Taxud.
- **Access/Authentication – nouvelle task force avec SPOC :**
 - Plusieurs problèmes se posent concernant la procédure d'accès/authentification et la procédure prescrite entraînera de nombreuses difficultés une fois que les clients procéderont à des enregistrements en grand nombre.
 - Afin de résoudre les problèmes existants et d'améliorer la procédure, une nouvelle task force sera lancée avec Nick Kumpen comme SPOC pour les fournisseurs de logiciels et Jean-Baptiste Halleux pour la douane.
 - Il est convenu qu'une première proposition serait discutée d'ici le vendredi 17 novembre lors d'une réunion qui sera organisée par ces SPOC avec Ivan, Pieter et les SPOC des autres task forces.
 - Nick Kumpen sera en contact avec l'équipe D'IAM à cet égard afin de parvenir à une meilleure méthode de travail - dans la mesure du possible d'ici le vendredi 17 novembre.
- **Prochaines réunions GT Softwareproviders :**
 - Vendredi 15 décembre 2023 de 14 h 00 à 15 h 30 (ok)
 - Vendredi 12 janvier 2024 de 14 h 00 à 15 h 00 (save the date envoyé)