



SWG SOFTWAREPROVIDERS

VERSLAG

10/11/2023

CONVENOR	Ivan Verborgh (AAD&A) & Pieter Haesaert (CRSNP)
NOTULIST	CRSNP
AANWEZIG	Ann Ghijsselen (MINFIN) - AAD&A Bart Engels (MINFIN) - AAD&A Bert Hattas - CRSNP Bjorn Bollingh - CRSNP Charles Poncin (MINFIN) - AAD&A Daan Stoks - CRSNP Dorothy Verthe - CRSNP Eric Duchesne - Alfaport-Voka Geert - Ivan Verborgh (MINFIN) - AAD&A Jan Van Wesemael - Alfaport-Voka Jean-Baptiste Halleux (MINFIN) - AAD&A Jim Styleman - CRSNP Johan Geerts - CRSNP Jurgen Decloedt - RXSEAPORT Koen Meyskens - CRSNP Lemmens, Tamara - CRSNP Lincey Jacobs (MINFIN) - AAD&A Manon Waeterschoot - CRSNP Martin Goblet - CRSNP Michael Gomez - BCA Michiel Jacobs - CRSNP Nick Kumpen - CRSNP Nick Neesen - CRSNP Peggy Cole - CRSNP Peter Notenbaert - CRSNP Pieter Haesaert - CRSNP Raisha Demeester - CRSNP Richard Vons - CRSNP Sarah M. Vanobberghen (MINFIN) - AAD&A Shari De Saedeleer (MINFIN) - AAD&A Sofie Withaecx - CRSNP Tim Condes - CRSNP TROUWEN Philip - CRSNP Van Den Daele, Antoon - CRSNP Wouter De Vlieger (MINFIN) - AAD&A

Agendapunt 1: Opvolging uitrol MASP

- **Timing oplevering & transitieperiode MASP-C projecten**
 - Informatie gepubliceerd op website
 - Er is duidelijkheid dmv presentaties wat wanneer zal opgeleverd worden
 - Realiteitsgehalte en haalbaarheid wordt besproken per systeem/task force
- **Feedback task force NCTS 5:**
 - Duidelijke vooruitgang in testen en oplossen van functionele vragen.
 - Timing opleveringen en transitieperiode lijken voorlopig haalbaar met NCTS 4 en NCTS 5 conversiemechanisme.
 - Uitvoer gevolgd door transit blijft mogelijk, enkel zal er nog geen automatische terugkoppeling zijn tussen AES en NCTS, maar dat is nu ook niet het geval
- **Feedback task force AES:**
 - Duidelijke vooruitgang in testen en oplossen van functionele vragen.
 - Timing opleveringen en transitieperiode lijken voorlopig haalbaar.
 - Afhankelijkheid EMCS en AES is van de baan.
- **Feedback task force IDMS:**
 - Nauwelijks vooruitgang in testbaarheid van systeem.
 - Echter, een belangrijke release was aangekondigd voor weekend van 11 november.
 - CRSNP neemt het standpunt in dat de timing voor oplevering onrealistisch is gezien de huidige beperkte oplevering in de testomgeving.

- Door de grote release van 11 november is het echter aangewezen om de vooruitgang daarop te testen en asap te evalueren. Om die reden is een opvolgmeeting met de WG Softwareproviders gepland op 15 december (nog te bevestigen) en 12 januari. Tijdens deze meetings zal de vooruitgang geëvalueerd worden van de verschillende systemen en met name van IDMS met het oog op een eventuele aanpassing van die opleveringsdatum.
- CRSNP neemt het standpunt in dat de transitieperiode van 3 maanden van januari tot eind maart 2024 onrealiseerbaar is voor de softwareondernemingen en de economische operatoren - zelfs indien alles volledig alsnog opgeleverd wordt. De tijdsspanne is gewoon te kort geworden om en de ontwikkeling voor IDMS te testen en op te leveren en de klanten over te zetten en tegelijk te werken aan de andere systemen. CRSNP vraagt om de transitieperiode voor IDMS te verlengen tot 6 maanden.
- Aangezien eGlobalisatie niet langer beschikbaar zal zijn in PLDA na 2024 tracht de douane de specificaties voor IDMS van eGlobalisatie beschikbaar te maken in de loop van januari. Verwachting is dat de aanpassingen eerder beperkt zullen zijn, maar de analyse moet nog gebeuren.
- **Feedback task force PN/TS:**
 - Nieuwe timings air/maritime gepubliceerd
 - Tragere vooruitgang bij air
- **Proof of Union Status (PoUS):**
 - Status is momenteel dat T2L's via PoUS centraal EU systeem manueel moeten ingegeven worden aangezien PLDA verdwijnt en aangezien DG Taxud blijkbaar geen B2B messages had voorzien voor dit systeem
 - België heeft de vraag om alsnog B2B messages te ondersteunen naar het centrale EU PoUS voorgelegd bij DG Taxud en zoekt medestanders bij andere lidstaten
 - CRSNP vraagt om B2B berichten naar PoUS op de een of andere manier te ondersteunen voor ondernemingen die PoUS (T2L) moeten aangeven
 - Besluit van de vergadering is om voorlopig de feedback van DG Taxud af te wachten.
- **Access/Authenticatie – nieuwe task force met SPOC:**
 - Er zijn verschillende problemen mbt access/authenticatie procedure en de voorgeschreven procedure zal tot veel moeilijkheden leiden eens dat de klanten massaal overgaan tot registraties.
 - Om zowel de bestaande problemen als een betere procedure uit te werken zal er een nieuwe task force starten met Nick Kumpen als SPOC voor de softwareproviders en Jean-Baptiste Halleux voor de douane
 - Afgesproken is dat tegen vrijdag 17 november een eerste voorstel besproken wordt tijdens een meeting die door deze SPOCs moet ingepland worden met Ivan, Pieter en de SPOCs van de andere task forces.
 - Nick Kumpen zal in dat verband contact hebben met het team van IAM om tot een betere werkwijze te komen – voor zover mogelijk tegen vrijdag 17 november.
- **Volgende vergaderingen WG Softwareproviders:**
 - Vrijdag 15 december 2023 van 14.00u – 15.30u (ok)
 - Vrijdag 12 januari 2024 van 14.00u – 15.00u (save the date verzonden)