



SWG Softwareproviders

VERSLAG

15/12/2025

CONVENOR	Ivan Verborgh (AAD&A) & Pieter Haesaert (CRSNP)
NOTULIST	Bart Engels (AAD&A) & Pieter Haesaert (CRSNP)

Agendapunt 1: Stand van zaken applicaties MASP

AES:

- Happy flow ok
- Cancellation ok, mits feedback
- Controle, NOK
- EMCS 4.1: Blokkerend punt
- Huidige tijdslijn momenteel haalbaar (einde maart lijkt mogelijk om uitrol te starten), indien randvoorwaarden vervuld en zelfde tempo wordt aangehouden door alle partijen.

NCTS:

- Testing: issues met URL's verholpen, testing mogelijk
- Happy Flow: Vertrek aangifte ok
- Invalidaties, annulaties ok
- Aankomstgedeelte nog niet te testen (focus lag ook op vertrek)
 - Volgende release voorzien voor half januari.
 - Na te gaan of aankomst mee is opgenomen, dit gezien timeline.
- Nog een aantal interne aspecten in ontwikkeling (uitwisseling tussen kantoren)
- NCTS volgt de driewekelijkse releases. Aantal onverwachte releases nihil.
- Huidige tijdslijn momenteel nipt maar nog ok. Blijvende opvolging noodzakelijk om planning aan te houden
- NCTS p4 en p5 blijven naast elkaar bestaan. De overgangperiode dient zo kort mogelijk te zijn.

IDMS:

- Componenten zijn gekoppeld, maar de integratie van de eerste component – TARBEL was niet gelukt
- Testing: Technisch nog geen vooruitgang.
 - Tarbel en Quota blokkeren de volledige testing
 - Nog geen werkende flow
- Vragen:
 - Fiche 46 (kreditrekening): Huidige betaalwijzen blijven behouden, alsook de opvolging
- Tijdslijn lijkt niet realistisch. Loopt achter op AES & NCTS. Te bekijken of de tijdslijn wordt aangepast (zowel de Go Live als de Deadline). Momenteel voorwerp van besprekingen binnen FOD FIN.
- FOD FIN vraagt stavaza operatoren mbt uitrol.

PN/TS:

- Stand van zaken:
 - PN/TS/REN is beschikbaar (ook in acceptatie)
 - Laatste 2 weken, issues men synchronisaties met TAXUD (ontbreken van data, gegevens niet beschikbaar, ...)
 - . X-road neemt dit op.

Andere:

- T2L / PoUS: Te bekijken.
- EMCS: EMCS 4.1 is klaar, interne testen zijn begonnen nu. Vanaf 15 januari voorziet FOD FIN end-2-end testing met economische operatoren.

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)	VERANTWOORDELIJKE	EINDDATUM
CRSNP geeft aan dat er issues zijn met de LRN. Verdere afstemming CRSNP ↔ FOD FIN noodzakelijk	X-Comm	ASAP

Agendapunt 3: Algemeen

- Conformance testing: Werken per softwareprovider niet per operator (tenzij deze zelf zijn applicaties ontwikkelt).
- Operatoren, die zich beroepen op de diensten van een softwareprovider, zijn nog niet aan het testen. Belangrijk aandachtspunt in de uitrol van de nieuwe processen.
- Een beweging gestart in het oude systeem kan je afwerken in het oude systeem. Evenwel, eens ingediend in het nieuwe systeem dien je in het nieuwe systeem te werken. Het systeem kijkt zelf welke versie gebruikt wordt. Terugschakelen in geval van downtime is niet mogelijk, oudere versies zijn geen DRP. CRSNP vraagt om de fallback situaties te bekijken. FOD FIN geeft mee dat een snelle instap kan helpen om snel problemen te achterhalen en deze aan te pakken.
- Overgang PLDA – MASP-processen: Afschrijvingen tussen de verschillende systemen wordt sterkt opgevolgd.

Agendapunt 4: Actiepunten

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)	VERANTWOORDELIJKE	EINDDATUM
MASP werkgroep met stakeholders van dienst wetgeving, MASP-project business analisten, controlediensten, industrie (Nationaal Forum), softwareproviders.	Ivan Verborgh	01/2024
Voorstel nieuwe timeline	Ivan Verborgh	12/2023
CRSNP koppelt terug met SPOC/werkgroep EMCS	CRNSP	01/2024
CRSNP koppelt terug mbt voorstel voor technische acceptatie van softwareproviders	CRSNP	01/2024