



Comité de Pilotage

26/8/2026

CONVENOR	Wim Gijbels (VBO / Forward) & Kristian Vanderwaeren (AAD&A)
NOTULIST	Bart Engels (AAD&A), Wim Weyn (AAD&A)
AANWEZIG	Bart Engels - AAD&A Vincent Van Immerzeel - AAD&A Stijn De Smet - KCFIN Stef Debeuf - AAD&A Ivan Verborgh - AAD&A Jeroen Sarrazyn - AAD&A Brigitte Vandebussche - KCFIN Wim Weyn - AAD&A Werner Rens - AAD&A Nathan Goethals - ACB Pieter Haesaert - CRSNP Merckx Tanja - ESSENSCIA Wouter De Vlieger - AAD&A David Vandendriessche - AAD&A Kristien Cartuyvels - AAD&A BOUCQUEZ Kris - AGORIA Hein Forcé - AAD&A Joelle Delvaux - AAD&A

Point de l'ordre du jour 1 : Rédaction d'un briefing pour la DG TAXUD

L'AGD&A informe que la Belgique a reçu un courrier concernant des retards dans le déploiement de certaines fonctionnalités au sein des nouvelles applications développées dans le cadre du programme MASP. À la suite de cette communication, plusieurs priorités ont été réévaluées et adaptées.

Priorités révisées

CCE

- Déploiement prévu d'ici fin 2026.
- Les tests de conformité avec la Commission européenne sont planifiés pour la mi-octobre.

CCI

- Mise en production prévue le 10 septembre.

AES - Processus de sortie

- Un déploiement accéléré est en préparation en concertation avec différents acteurs du secteur maritime.
- L'analyse pour le secteur aérien sera lancée prochainement. L'ACB souhaite jouer un rôle de soutien afin de faciliter ces discussions.

Transit après exportation

- Mise en œuvre prévue d'ici fin mars 2027.

IDMS - E-Globalisation

- En raison du traitement prioritaire du LVC, ce flux avait précédemment été reporté. Le traitement du « handling fee » suivra ultérieurement.
- Ce développement bénéficie désormais de la plus haute priorité.
- La révision entraînera plusieurs modifications par rapport au processus actuel.
- Livraison prévue au deuxième trimestre 2027.

Désactivation de PLDA

- Prévus pour la fin de l'année 2027.

Les priorités susmentionnées constitueront l'axe principal des travaux au cours des six à sept prochains mois.

Défis

Data Hub

- Plusieurs questions restent encore en suspens, notamment en ce qui concerne le traitement des flux liés au commerce électronique.
- Aucune information concrète n'est actuellement disponible à ce sujet de la part de la Commission européenne.

Confirmations de sortie en attente

- Cette question devra être intégrée dans l'analyse.

Questions

- Applications : demande d'élaborer une procédure « Business as Usual » ainsi qu'une procédure de gestion des incidents.
- E-Globalisation : à la demande du secteur privé, l'AGD&A tiendra compte, dans la mesure du possible, du processus actuellement en vigueur.

Impact sur la planification

L'impact de ces priorités révisées sera intégré dans la planification MASP. Une version actualisée de cette planification sera publiée prochainement :

https://financien.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-da/masp-electronic-customs/informations-generales-masp