



STUURGROEP

VERSLAG

26/8/2026

CONVENOR	Wim Gijbels (VBO / Forward) & Kristian Vanderwaeren (AAD&A)
NOTULIST	Bart Engels (AAD&A), Wim Weyn (AAD&A)
AANWEZIG	Bart Engels - AAD&A Vincent Van Immerzeel - AAD&A Stijn De Smet - KCFIN Stef Debeuf - AAD&A Ivan Verborgh - AAD&A Jeroen Sarrazyn - AAD&A Brigitte Vandebussche - KCFIN Wim Weyn - AAD&A Werner Rens - AAD&A Nathan Goethals - ACB Pieter Haesaert - CRSNP Merckx Tanja - ESSENSCIA Wouter De Vlieger - AAD&A David Vandendriessche - AAD&A Kristien Cartuyvels - AAD&A BOUCQUEZ Kris - AGORIA Hein Forcé - AAD&A Joelle Delvaux - AAD&A

Agendapunt 1: Briefing schrijven TAXUD

De AAD&A deelt mee dat België een schrijven heeft ontvangen met betrekking tot vertragingen bij de uitrol van bepaalde functionaliteiten binnen nieuwe applicaties in het kader van het MASP-programma. Naar aanleiding hiervan werden enkele prioriteiten herzien en bijgesteld.

Herziene prioriteiten:

- **CCE**
 - Uitrol voorzien tegen eind 2026.
 - Conformance testing met de Europese Commissie is gepland medio oktober.
- **CCI**
 - Productiestelling voorzien op 10 september.
- **AES - Uitgangsproces**
 - Versnelde uitrol wordt voorbereid in overleg met verschillende stakeholders binnen de maritieme sector.
 - De analyse voor de luchtvaartsector wordt opgestart. De ACB wenst hierbij een ondersteunende rol op te nemen om deze gesprekken te faciliteren.
- **Transit na uitvoer**
 - Implementatie voorzien tegen eind maart 2027.

- **IDMS - E-Globalisatie**

- Door de prioritaire behandeling van LVC werd deze flow eerder uitgesteld. Later volgt de handling fee.
- Deze ontwikkeling krijgt voortaan de hoogste prioriteit.
- De herziening zal een aantal wijzigingen ten opzichte van het huidige proces met zich meebrengen.
- Oplevering voorzien in het tweede kwartaal van 2027.

- **Uitschakeling van PLDA**

- Voorzien einde 2027

Bovenstaande prioriteiten vormen de focus voor de komende zes à zeven maanden.

Uitdagingen:

- **Data Hub**

- Er bestaan nog verschillende openstaande vraagstukken, onder meer met betrekking tot de verwerking van e-commercestromen.
- Vanuit de Europese Commissie is hierover momenteel nog geen concrete informatie beschikbaar.

- **Openstaande Uitgangsbevestigingen**

- Vraag op te nemen in de analyse

Vragen:

- Applicaties: Vraag om een "Business as Usual procedure" en "Incidenten procedure" uit te werken
- E-Globalisatie: Op vraag van de private sector houdt, daar waar mogelijk, de AAD&A rekening met het huidige proces

Impact op de planning:

De impact van deze herziene prioriteiten wordt verwerkt in de MASP-planning. Een geactualiseerde versie van deze planning zal binnenkort worden gepubliceerd - https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/masp-electronic-customs/algemene-informatie-masp