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SWG Softwareproviders  

VERSLAG   15/12/2025 

 

CONVENOR  Ivan Verborgh (AAD&A) & Pieter Haesaert (CRSNP) 

NOTULIST Bart Engels (AAD&A) & Pieter Haesaert (CRSNP) 

 

Agendapunt 1: Stand van zaken applicaties MASP 
 
AES: 

• Happy flow ok 

• Cancellation ok, mits feedback  

• Controle, NOK 

• EMCS 4.1: Blokkerend punt 

• Huidige tijdslijn momenteel haalbaar (einde maart lijkt mogelijk om uitrol te starten), indien randvoorwaarden 

vervuld en zelfde tempo wordt aangehouden door alle partijen.  

NCTS: 

• Testing: issues met URL’s verholpen, testing mogelijk  

• Happy Flow: Vertrek aangifte ok 

• Invalidaties, annulaties ok 

• Aankomstgedeelte nog niet te testen (focus lag ook op vertrek) 

o Volgende release voorzien voor half  januari. 

o Na te gaan of aankomst mee is opgenomen, dit gezien timeline.  

• Nog een aantal interne aspecten in ontwikkeling (uitwisseling tussen kantoren)  

• NCTS volgt de driewekelijkse releases. Aantal onverwachte releases nihil.  

• Huidige tijdslijn momenteel nipt maar nog ok. Blijvende opvolging noodzakelijk om planning aan te houden  

• NCTS p4 en p5 blijven naast elkaar bestaan. De overgangsperiode dient zo kort mogelijk te zijn.  

IDMS: 

• Componenten zijn gekoppeld, maar de integratie van de eerste component – TARBEL was niet gelukt 

• Testing: Technisch nog geen vooruitgang. 

o Tarbel en Quota blokkeren de volledige testing 

o Nog geen werkende flow 

• Vragen: 

o Fiche 46 (kreditrekening): Huidige betaalwijzen blijven behouden, alsook de opvolging  

• Tijdslijn lijkt niet realistisch. Loopt achter op AES & NCTS. Te bekijken of de tijdslijn wordt aangepast (zowel 

de Go Live als de Deadline). Momenteel voorwerp van besprekingen binnen FOD FIN.  

• FOD FIN vraagt stavaza operatoren mbt uitrol.  

 

  
PN/TS: 

• Stand van zaken: 

o PN/TS/REN is beschikbaar (ook in acceptatie) 

o Laatste 2 weken, issues men synchronisaties met TAXUD (ontbreken van data, gegevens niet 

beschikbaar, …) 

o . X-road neemt dit op.  
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Andere: 
 

• T2L / PoUS: Te bekijken. 

• EMCS: EMCS 4.1 is klaar, interne testen zijn begonnen nu. Vanaf 15 januari voorziet FOD FIN end -2-end testing 

met economische operatoren. 

 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

CRSNP geeft aan dat er issues zijn met de LRN. Verdere 
afstemming CRSNP  FOD FIN noodzakelijk 

X-Comm ASAP 

 
 
Agendapunt 3: Algemeen 

• Conformance testing: Werken per softwareprovider niet per operator (tenzij deze zelf zijn applicaties 

ontwikkelt).  

• Operatoren, die zich beroepen op de diensten van een softwareprovider, zijn nog niet aan het testen. 

Belangrijk aandachtspunt in de uitrol van de nieuwe processen.   

• Een beweging gestart in het oude systeem kan je afwerken in het oude systeem. Evenwel, eens ingediend in 

het nieuwe systeem dien je in het nieuwe systeem te werken. Het systeem kijkt zelf welke versie gebruikt 

wordt. Terugschakelen in geval van downtime is niet mogelijk, oudere versies zijn geen DRP. CRSNP vraagt om 

de fallback situaties te bekijken. FOD FIN geeft mee dat een snelle instap kan helpen om snel problemen te 

achterhalen en deze aan te pakken. 

• Overgang PLDA – MASP-processen: Afschrijvingen tussen de verschillende systemen wordt sterkt opgevolgd.  

 

 
Agendapunt 4: Actiepunten 
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

MASP werkgroep met stakeholders van dienst wetgeving, 
MASP-project business analisten, controlediensten, industrie 
(Nationaal Forum), softwareproviders.  

Ivan Verborgh 01/2024 

Voorstel nieuwe timeline 
 

Ivan Verborgh 12/2023 

CRSNP koppelt terug met SPOC/werkgroep EMCS 
 

CRNSP 01/2024 

CRSNP koppelt terug mbt voorstel voor technische 
acceptatie van softwareproviders 

 
CRSNP 01/2024 

 


