

MEETING MINUTES

Meeting report:	Regionaal Overleg Leuven		
Date of the meeting	26/07/2019		
Ref. :	Meeting Minutes - draft		
Report written by:	Gauthier Weyns	On:	29/07/2019

Company/ Organisation:	Name:	Present
AAD&A	Sophany Ramaen	X
AAD&A	Bart Engels	Excused
AAD&A	Bart Vleugels	X
AAD&A	Sandy De Prins	X
AAD&A	Karolien Landsheer	Excused
AAD&A	Patrick Jodlowski	X
AAD&A	Dorothy Cardoen	Excused
AAD&A	Sven Spreutels	X
AAD&A	Godelieve Hendrickx	X
ACB	Geert Keirens	Excused
WFS	Stijn Op de Beeck	X
Swissport Cargo Services	Luc Goethals	Excused
Brussels Airport Company	Nathan De Valck	Excused
Panalpina-Adelantex	Erik Huenaerts	Excused
DHL Aviation	Gerrit De Sterck	X
DHL Global Forwarding	Frederik Verdickt	Excused
ACB - Voorzitter	Peter Goossens	X
Aviapartner	Marc Verstraeten	X
BDP international	Ronald Baes	X
Forwarder Cluster	Danny Proost	Excused
MSE	Pascal Vanneste	Excused
Landmark Global	Peter Smet	Excused
Forwarder Cluster	Dirk Coppens	Excused
Crossroad Communications	Bjorn Bollingh	Excused
dnata	Paul Van Den Bulck	X

Volgende vergaderingen :

- **ACB Douane Stuurgroep : 23/08 10u-12u MR 2**
- **Regionaal overleg : 27/09 10u-12u MR 5**

1. Inleiding

Het doel van de meeting is om een update te geven over ECS en de reeds gedefinieerde actiepunten en daarnaast het behandelen van nieuw aangebrachte agendapunten.



Agenda

- Buitengaan
 - ECS
 - Douane Applicatie
 - ECS Fase II
 - Noodprocedure
- RTO vergunning: herevaluatie (T1)
- E-commerce BE-Gate
- BREXIT
- Strategiemeeting douane
- AOB

2. Actiepunten

Buitengaan

ECS – Export Control System

Douane Applicatie



Op de vrijwillige, tijdelijke, bijkomende koppeling aan de BRUcloud ter versnelde aanzuivering van exportaangiftes zijn er 37 koppelingen volledig operationeel in gebruik.

De douane applicatie verwerkte in mei 2019 69% van de totale flow exportaangiftes op Brussels Airport.

Sinds april heeft het percentage gematchte berichten een sterke daling gekend. ACB heeft onder andere twee oorzaken geïdentificeerd:

- Dnata opstart: geen connectie met BRUcloud
- WFS file format: Format insturingen werd veranderd, dit werd verkeerd gekoppeld in BRUcloud

Voor beide problemen werd een oplossing gevonden. Het aantal matches zou dus de komende maanden terug moeten stijgen en stabiliseren.

De community wenst een snellere escalatie bij niet matches.

Fase II

- Bericht 7: progressie in programmatie douane?
 - Ticket aangemaakt maar in wacht
 - Klara P. bezorgt zo snel mogelijk informatie aan Patrick J. betreffende uitvoering
- Bericht 12:
 - Timing: Najaar (Q4)

Noodprocedure ECS

Geen verdere updates beschikbaar

Binnenbrengen: SATO goederencomptabiliteit

RTO vergunning: herevaluatie

De lokale douane ondersteunt het idee van de Freight Management App in geval van overdracht van goederen tussen RTO's. Officieel is hier nog geen goedkeuring voor.

Actie:	Verantwoordelijke	Deadline
Douane overlegt intern over FMA	AAD&A	27/09/2019

E-commerce werkgroep ACB - BE-Gate

Update 28/05/2019:

- BE-Gate live op 6/06/2019
- Enkel export
- Vanaf deze datum tests voor import
- Na tests operationalisering van de operatoren met vergunning BE-Gate

- Update 26/07/2019
 - DHL live op 1/07/2019 (export)
 - DHL testing voor import moet nog beginnen (start richtlijn september)
 - BRUcargo community nog niet in orde (certificatie – testing)

Brexit

Voor zowel de community als de douane heerst er nog steeds veel onduidelijkheid over Brexit. De community wenst een infosessie wanneer er meer duidelijkheid is rond het uiteindelijke scenario.

Strategiemeeting douane

ACB heeft een brainstorm sessie met de community gehouden waarin ideeën verzameld werden. Desbetreffende ideeën werden afgetoetst op het Regionaal Overleg. Douane neemt de lijst intern mee om te bekijken op welke manier aan deze punten gewerkt kan worden.

Lijst met voorstellen:

1. Verbintenis aangaande preferenties
2. Noodprocedure OTS pincode ipv TC33
3. Teruggave van geborgde bedragen
4. Digitaal tekenen

5. Uithalen uit het invoermagazijn
6. Aankomstmeldingen
7. Tekorten bij NCTS aankomst
8. Opstart dossiers bij douane of hun antwoord (agent + GHA)
9. NCTS bij vertrek / export (be eindigd)
10. EUR / ATR docs (voorafgestempeld)
11. Elektronische data (bv printscreens,) ipv papier voor het oplossen van dossiers
12. Opvolging van RTO opslag (GHA)
13. Dossiers GCB (GHA)
14. Procedure toegelaten afzender (GHA)
15. T-documenten bij overdracht tussen RTO agentschappen
16. Visiedocument Douane

Actie:	Verantwoordelijke	Deadline
Lijst community intern aftoetsen	AAD&A	27/09/2019

AOB

Data

Data Regionaal Overleg 2019

- 27/09/2019
- 29/11/2019

Pilootproject douane contact controlemomenten

Status: ongoing