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Agenda
1. Opzet en stand van zaken TWF

2. Update PN/TS-platform ontwikkeling

3. Volgende stappen PN/TS



Opzet en stand van zaken TWF



Stuurgroep

• Strategie

• Budget

Ronde Tafel

• Roadmap

• Tendering

Werkgroepen (per project)

• Scope & requirements

• Analyse en testing

Kleine tafel

• Opvolging

• Sturing

Projectmanager

Opzet The Way Forward

Digitaal pact

• PoAB en private havengemeenschap

• Digitalisering van collectieve processen in de haven

• Gestructureerde aanpak en stabiel gefinancierd plan

The Way Forward project & roadmap

• Stakeholderoverleg

• Prioriteren

• Meerwaarde

• Haalbaarheid



1. PN/TS tool

• Release 1: cruciale elementen: ontwikkeling voor 1 maart 2024

• Release 2: noodzakelijke elementen: ontwikkeling later in 2024

2. Bulkchain relaunch

• 2023: proces en functionele analyse

• 2024: gefaseerde ontwikkeling en implementatie

Roadmap - Prioriteiten



Update PN/TS-platform ontwikkeling



• Workshops business requirements afgerond voor container, RORO, ferry en breakbulk

• Overleg requirements loopt voor bulk (droog, vloerbaar, gas)

• Bedrijven betrokken uit  havens Antwerpen, Gent en Zeebrugge

• Technische principes afgesproken met NxtPort

• Samenwerking met douane

• Loopt goed

• Nog veel en dringend werk voor de boeg:

o datadeling

o operationele processen

Stand van zaken PN/TS-platform



PN/TS tool – indicatieve planning
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High level business 
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Functionele analyse

BM, T&C, Financiering

Technische analyse, 

ontwikkeling en technische 

testen

Ketentesten i.s.m. douane 

en bedrijven



• Het PCS zal alleen de overeengekomen berichtformaten accepteren:

• Douaneberichten PN/TS uit MIG

• Andere overeengekomen formaten voor die berichten waarvoor geen douaneformaten bestaan (bv. lossingsbericht). Hier blijven we zo

dicht mogelijk bij de huidige werkwijze.

• Omzetting van data in andere formaten zal niet worden aangeboden. Dit kan gebeuren door private spelers. Er werd bevestigd dat in dit 

aanbod wordt voorzien.

• Alle berichten zullen bij aankomst een technische validatie ondergaan. Voor de douaneberichten is die validatie gebaseerd op de MIG, 

teneinde onnodige afwijzingen door de douanesystemen te vermijden.

• Douane levert alle aanzuiveringsgegevens voor alle TSD en alle aankomende NCTS op kaaien in de havens aan het PCS. Beperkte set data: 

MRN, aantal, gewicht, douanecode, … Daarnaast zijn ook de controleberichten en de aankomende NCTS berichten (bv. port-equalisatie) 

noodzakelijk.

• We proberen zoveel als mogelijk  de data aan te leveren in de berichten, ook als het ‘vaste’ gegevens betreft. Zo blijft de verantwoordelijkheid 

bij de juiste partijen liggen. Tabellen met ‘vaste’ data, eventueel met conversie, zullen zoveel als mogelijk worden vermeden.

Communicatie - principes



UI

Berichtenflow (schematisch)

Bedrijfssysteem

Softwareprovider (optioneel)

Netwerkprovider

Douane
IDMS

NCTS5

PCS

TSD
Losbericht

Vervolgaangifte

TSD
PN

zuivering & controle

TSD
Losbericht

CCRM

CPU

E-balie import

Vrijgavebericht



• Een standaard proces op hoofdlijnen gedefinieerd voor container, RORO, breakbulk en ferry

• Niet-uniegoederen

• Niet-uniegoederen over-landed

• Uniegoederen

• Uniegoederen over-landed

• Standaardproces  voor bulk wordt besproken

• Niet-uniegoederen

• Uniegoederen

• Andere flows nog niet in detail beschreven: bv. short-landed, transshipment, …

Flows



• ENS re-use wordt niet ondersteund.

• Directe aanzuivering van ENS (zonder inslag in RTO) wordt niet ondersteund.

• Het indienen van de TSD op unitniveau wordt voor containers en trailers sterk aangeraden.

1 unit = 1 container, 1 voertuig, 1 trailer 1 BL of stuk breakbulk, 1 BL bulklading

• Het insturen van TSD op  op BL-niveau, in combinatie met het komende container vrijgave bericht en CPU kan leiden tot onnodig blokkeren

• door ontbrekende import/transit aangiften voor (delen van) een andere container of trailer van dezelfde BL. 

• door douanecontroles omdat de controleberichten door de douane op TSD-niveau worden verzonden. 

Principes functionaliteit platform



13

ENS

• Wordt ingestuurd door rederij voor aankomst (master niveau). PCS is niet 
betrokken. ENS data worden niet gebruikt in het PN-TS platform. Het TSD bericht 
verwijst wel naar de MRN van het ENS bericht (geen verplicht veld).

Pre-lodged TSD

• Door cargo agent voor lossing. 1 TSD bericht per unit via het PCS naar douane.

• Douane stuurt CRN terug naar PCS. 1 CRN per unit.

PN

• Lossingsbericht door terminal in af te spreken formaat met vermelding van unieke 
key.

• PCS zet lossingsbericht om in PN, met gebruik van TSD data en stuurt 1 PN bericht 
per unit naar douane. TSD krijgt MRN (=activatie)

Vervolgaangifte (invoer/transit) 

• Door aangever (kan pre-lodged met verwijzing naar CRN). NIET via PCS.

• PCS geeft  ladingsinfo, locatiecode en CRN/MRN door aan aangever.

• Douane levert beperkte dataset over vervolgaangiften aan PCS.

• Cross-check TSD/aangifte en PCS biedt transparantie in UI.

• PCS stuurt vrijgavebericht bij (gedeeltelijke) aanzuivering unit en triggert groen 
licht (CPU voor containers).
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Interne processen

• Binnen bedrijven

• Tussen scheepsagent en terminal

Douaneprocessen – lokale SOP in havens

• Werkgroep met lokale douane en bedrijven – enkele showstoppers wegwerken (transshipment proces)

• Initiatief Alfaport Voka

• Gekoppeld aan software ontwikkeling (bv. REN)

Extra

• Noodprocedures en hun impact op het platform (bv. buffering)

Processen bekijken en aanpassen



• dB en communicatie : NxtPort platform

• Authenticatie, transfer van rechten (‘handshake’), privacy, beveiliging, … : C-Point en NxtPort

• Business logica zit veeleer bij de dB dan bij UI (black box principe) 

• Beperkte UI : transparantie in dashboard 

• Koppeling met andere apps van NxtPort/PoAB

• e-balie (import)

• CCRM (voor vrijgavebericht en koppeling met CPU)

• CPU

• Import Consignment API

• Bulkchain (later)

Architectuur van het PN/TS platform



• Voordeel voor de bedrijven 

• Rederij of scheepsagent: meer controle op aangiftes en bewegingen

• Terminals: ontzorging i.v.m. PN, betere controle op uitgang RTO en RTO voorraadadministratie

• Douanevertegenwoordigers: pre-lodge aangifte, transparantie op proces, snellere afwikkeling

• Expediteurs: efficiënter proces

• Unieke meerwaarde: transparantie op RTO bewegingen en vrijgavebericht voor alle goederenstromen

• Stromen op basis van controle- en aanzuiveringsgegevens vanwege douane – cruciaal!

• Inhoud toekomstig KB is erg belangrijk, maar onbekend

• Technische mogelijkheden worden besproken (Ivan Verborgh)

Economische meerwaarde



• Bestendiging van bestaande systemen na uitrol nieuwe douanesystemen: CCRM, CPU, ..

• Meer samenwerking met douane – data integratie

• Verder ontwikkelingspotentieel digitale tools

• Bulkchain import

• Next Mode of Transport

• …

• Synergie met Gateway2Britain

Opportuniteiten PN/TS platform



Volgende stappen PN/TS



• 20/4: finale validatie business requirements in Ronde Tafel TWF – PM

• April: financiering, budget,  business- en tarificatiemodel bespreken

• April: commitment bedrijven

• April: verdere detaillering requirements, opstart functionele en technische analyse – SPOC douane = Yves Arijs

• April: verderzetten bespreking datadeling door douane - SPOC douane = Ivan Verborgh

• April: revisie douaneprocessen: gestructureerd aanpakken voor de drie havens – SPOC douane = regiodirecteurs Antwerpen & Gent

• Begin mei: GO/NO GO voor ontwikkeling (Stuurgroep en RvB NxtPort)

• Begin juni: brede communicatie 

• ...

Volgende stappen PN/TS

19




	Dia 1:   The Way Forward Overleg projectgroepen PN/TS AAD&A    19 april 2023
	Dia 2: Agenda
	Dia 3: Opzet en stand van zaken TWF
	Dia 4: Opzet The Way Forward
	Dia 5: Roadmap - Prioriteiten
	Dia 6: Update PN/TS-platform ontwikkeling
	Dia 7: Stand van zaken PN/TS-platform 
	Dia 8: PN/TS tool – indicatieve planning
	Dia 9: Communicatie - principes
	Dia 10: Berichtenflow (schematisch)
	Dia 11: Flows
	Dia 12: Principes functionaliteit platform
	Dia 13: Standaard flow /  Pre-lodged TSD
	Dia 14: Processen bekijken en aanpassen
	Dia 15: Architectuur van het PN/TS platform
	Dia 16: Economische meerwaarde
	Dia 17: Opportuniteiten PN/TS platform
	Dia 18: Volgende stappen PN/TS
	Dia 19: Volgende stappen PN/TS
	Dia 20

