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SGT SOFTWARE PROVIDERS  

RAPPORT   10.11.2023 

 

CONVENOR  Ivan Verborgh (AGD&A) & Pieter Haesaert (CRSNP) 

SECRÉTAIRE CRSNP 

PRÉSENTS 

Ann Ghijselen (MINFIN) - AGD&A 
Bart Engels (MINFIN) - AGD&A 
Bert Hattas - CRSNP 
Bjorn Bollingh - CRSNP 
Charles Poncin (MINFIN) - AGD&A 
Daan Stoks - CRSNP 
Dorothy Verthe - CRSNP 
Eric Duchesne - Alfaport-Voka 
Geert -  
Ivan Verborgh (MINFIN) - AGD&A 
Jan Van Wesemael - Alfaport-Voka 
Jean-Baptiste Halleux (MINFIN) - AGD&A 
Jim Styleman - CRSNP 
Johan Geerts - CRSNP 
Jurgen Decloedt - RXSEAPORT 
Koen Meyskens - CRSNP 
Lemmens, Tamara - CRSNP 
Lincey Jacobs (MINFIN) - AGD&A 
Manon Waeterschoot - CRSNP 
Martin Goblet - CRSNP 
Michael Gomez - BCA 
Michiel Jacobs - CRSNP 
Nick Kumpen - CRSNP 
Nick Neesen - CRSNP 
Peggy Cole - CRSNP 
Peter Notenbaert - CRSNP 
Pieter Haesaert - CRSNP 
Raisha Demeester - CRSNP 
Richard Vons - CRSNP 
Sarah M. Vanobberghen (MINFIN) - AGD&A 
Shari De Saedeleer (MINFIN) - AGD&A 
Sofie Withaeckx - CRSNP 
Tim Condes - CRSNP 
TROUWEN Philip - CRSNP 
Van Den Daele, Antoon - CRSNP 
Wouter De Vlieger (MINFIN) - AGD&A 

 
Point 1 de l’ordre du jour : Suivi déploiement MASP 
 

• Timing réception & période de transition projets MASP-C 
o Informations publiées sur le site Web.  
o À l’aide de présentations, des précisions sont données sur ce qui sera fourni et à quelle date. 
o Le réalisme et la faisabilité sont discutés pour chaque système/task force.  

• Feed-back task force NCTS 5 :  
o Des progrès clairs dans les tests et la résolution des questions fonctionnelles.    
o Le timing des réceptions et la période de transition semblent réalisables pour l'instant avec le mécanisme de 

conversion NCTS 4 et NCTS 5.  
o L’exportation suivie par le transit reste possible, mais il n'y aura pas encore de feed -back automatique entre l'AES et 

le NCTS, ce qui n'est pas non plus le cas actuellement. 
• Feed-back task force AES :  

o Des progrès clairs dans les tests et la résolution des questions fonctionnelles.  
o Le timing des réceptions et la période de transition semblent réalisables pour l'instant.  
o La dépendance EMCS et AES est réglée.  

• Feed-back task force IDMS :  
o Peu de progrès dans la testabilité du système.   
o Cependant, une sortie importante avait été annoncée pour le week-end du 11 novembre. 
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o La CRSNP estime que le timing de réception n'est pas réaliste étant donné le nombre limité de réceptions dans 
l'environnement de test.   

o Toutefois, en raison de la sortie importante du 11 novembre, il convient de tester et d'évaluer les progrès réalisés dès 
que possible. C'est pourquoi une réunion de suivi avec le GT Software providers est prévue le 15 décembre (à 
confirmer) et le 12 janvier. Ces réunions permettront d'évaluer les progrès des différents systèmes et notamment 
d’IDMS, en vue d'ajuster éventuellement la date de réception. 

o La CRSNP estime que la période de transition de trois mois, de janvier à fin mars  2024, est irréalisable pour les 
entreprises de logiciels et les opérateurs économiques - même si tout est livré intégralement. Le délai est tout 
simplement devenu trop court pour tester et réceptionner le développement d'IDMS et pour transférer les clients tout 
en travaillant sur les autres systèmes en même temps. La CRSNP demande que la période de transition pour IDMS 
soit étendue à six mois.   

o Étant donné qu'eGlobalisation ne sera plus disponible dans PLDA après 2024, la douane mettra à disposition les 
spécifications IDMS d'eGlobalisation au cours du mois de janvier. On s’attend à ce que les adaptations soient être 
assez limitées, mais l'analyse reste à faire.   

• Feed-back task force PN/TS : 
o Nouveaux timings aérien/maritime publiés 
o Progression plus lente pour l'aérien 

• Proof of Union Status (PoUS) : 
o Le statut actuel est que les T2L doivent être saisis manuellement via le système central PoUS de l'UE, étant donné 

que PLDA disparaît et que la DG Taxud n'a apparemment pas fourni de messages B2B pour ce système.  
o La Belgique a soumis à la DG TAXUD la demande de continuer à supporter les messages B2B adressés au PoUS 

central de l'UE et recherche de partisans dans d'autres États membres. 
o La CRSNP demande que les messages B2B vers PoUS soient supportés d’une manière ou d’une autre pour les 

entreprises qui doivent déclarer un PoUS (T2L). 
o La conclusion de la réunion est d’attendre provisoirement le feed-back de la DG Taxud. 

• Access/Authentification – nouvelle task force avec SPOC : 
o Plusieurs problèmes se posent concernant la procédure d'accès/authentification et la procédure prescrite entraînera 

de nombreuses difficultés une fois que les clients procéderont à des enregistrements en grand nombre.  
o Afin de résoudre les problèmes existants et d'améliorer la procédure, une nouvelle task force sera lancée avec Nick 

Kumpen comme SPOC pour les fournisseurs de logiciels et Jean-Baptiste Halleux pour la douane. 
o Il est convenu qu'une première proposition serait discutée d'ici le vendredi  17 novembre lors d'une réunion qui sera 

organisée par ces SPOC avec Ivan, Pieter et les SPOC des autres task forces.  
o Nick Kumpen sera en contact avec l'équipe D’IAM à cet égard afin de parvenir à une meilleure méthode de travail - 

dans la mesure du possible d'ici le vendredi 17 novembre. 
• Prochaines réunions GT Softwareproviders : 

o Vendredi 15 décembre 2023 de 14 h 00 à 15 h 30 (ok) 
o Vendredi 12 janvier 2024 de 14 h 00 à 15 h 00 (save the date envoyé) 

 


