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SWG SOFTWAREPROVIDERS  

VERSLAG   10/11/2023 

 

CONVENOR  Ivan Verborgh (AAD&A) & Pieter Haesaert (CRSNP) 

NOTULIST CRSNP 

AANWEZIG 

Ann Ghijselen (MINFIN) - AAD&A 
Bart Engels (MINFIN) - AAD&A 
Bert Hattas - CRSNP 
Bjorn Bollingh - CRSNP 
Charles Poncin (MINFIN) - AAD&A 
Daan Stoks - CRSNP 
Dorothy Verthe - CRSNP 
Eric Duchesne - Alfaport-Voka 
Geert -  
Ivan Verborgh (MINFIN) - AAD&A 
Jan Van Wesemael - Alfaport-Voka 
Jean-Baptiste Halleux (MINFIN) - AAD&A 
Jim Styleman - CRSNP 
Johan Geerts - CRSNP 
Jurgen Decloedt - RXSEAPORT 
Koen Meyskens - CRSNP 
Lemmens, Tamara - CRSNP 
Lincey Jacobs (MINFIN) - AAD&A 
Manon Waeterschoot - CRSNP 
Martin Goblet - CRSNP 
Michael Gomez - BCA 
Michiel Jacobs - CRSNP 
Nick Kumpen - CRSNP 
Nick Neesen - CRSNP 
Peggy Cole - CRSNP 
Peter Notenbaert - CRSNP 
Pieter Haesaert - CRSNP 
Raisha Demeester - CRSNP 
Richard Vons - CRSNP 
Sarah M. Vanobberghen (MINFIN) - AAD&A 
Shari De Saedeleer (MINFIN) - AAD&A 
Sofie Withaeckx - CRSNP 
Tim Condes - CRSNP 
TROUWEN Philip - CRSNP 
Van Den Daele, Antoon - CRSNP 
Wouter De Vlieger (MINFIN) - AAD&A 

 
Agendapunt 1: Opvolging uitrol MASP 
 

• Timing oplevering & transitieperiode MASP-C projecten 
o Informatie gepubliceerd op website  
o Er is duidelijkheid dmv presentaties wat wanneer zal opgeleverd worden 
o Realiteitsgehalte en haalbaarheid wordt besproken per systeem/task force  

• Feedback task force NCTS 5:  
o Duidelijke vooruitgang in testen en oplossen van functionele vragen.   
o Timing opleveringen en transitieperiode lijken voorlopig haalbaar met NCTS 4 en NCTS 5 conversiemechanisme.  
o Uitvoer gevolgd door transit blijft mogelijk, enkel zal er nog geen automatische terugkoppeling zijn tussen AES en 

NCTS, maar dat is nu ook niet het geval 
• Feedback task force AES:  

o Duidelijke vooruitgang in testen en oplossen van functionele vragen. 
o Timing opleveringen en transitieperiode lijken voorlopig haalbaar.  
o Afhankelijkheid EMCS en AES is van de baan.  

• Feedback task force IDMS:  
o Nauwelijks vooruitgang in testbaarheid van systeem.   
o Echter, een belangrijke release was aangekondigd voor weekend van 11 november.  
o CRSNP neemt het standpunt in dat de timing voor oplevering onrealistisch is gezien de huidige beperkte oplevering in 

de testomgeving.   
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o Door de grote release van 11 november is het echter aangewezen om de vooruitgang daarop te testen en asap te 
evalueren. Om die reden is een opvolgmeeting met de WG Softwareproviders gepland op 15 december (nog te 
bevestigen) en 12 januari.  Tijdens deze meetings zal de vooruitgang geëvalueerd worden van de verschillende 
systemen en met name van IDMS met het oog op een eventuele aanpassing van die opleveringsdatum.  

o CRSNP neemt het standpunt in dat de transitieperiode van 3 maanden van januari tot eind maart 2024 onrealiseerbaar 
is voor de softwareondernemingen en de economische operatoren - zelfs indien alles volledig alsnog opgeleverd 
wordt.  De tijdsspanne is gewoon te kort geworden om en de ontwikkeling voor IDMS te testen en op te leveren en de 
klanten over te zetten en tegelijk te werken aan de andere systemen.  CRSNP vraagt om de transitieperiode voor IDMS 
te verlengen tot 6 maanden.   

o Aangezien eGlobalisatie niet langer beschikbaar zal zijn in PLDA na 2024 tracht de douane de specificaties voor IDMS 
van eGlobalisatie beschikbaar te maken in de loop van januari.  Verwachting is dat de aanpassingen eerder beperkt 
zullen zijn, maar de analyse moet nog gebeuren.   

• Feedback task force PN/TS: 
o Nieuwe timings air/maritime gepubliceerd 
o Tragere vooruitgang bij air 

• Proof of Union Status (PoUS): 
o Status is momenteel dat T2L’s via PoUS centraal EU systeem manueel moeten ingegeven worden aangezien PLDA 

verdwijnt en aangezien DG Taxud blijkbaar geen B2B messages had voorzien voor dit systeem 
o België heeft de vraag om alsnog B2B messages te ondersteunen naar het centrale EU PoUS voorgelegd bij DG Taxud 

en zoekt medestanders bij andere lidstaten 
o CRSNP vraagt om B2B berichten naar PoUS op de een of andere manier te ondersteunen voor ondernemingen die PoUS 

(T2L) moeten aangeven 
o Besluit van de vergadering is om voorlopig de feedback van DG Taxud af te wachten.  

• Access/Authenticatie – nieuwe task force met SPOC: 
o Er zijn verschillende problemen mbt access/authenticatie procedure en de voorgeschreven procedure zal tot veel 

moeilijkheden leiden eens dat de klanten massaal overgaan tot registraties.  
o Om zowel de bestaande problemen als een betere procedure uit te werken zal er een nieuwe task force starten met 

Nick Kumpen als SPOC voor de softwareproviders en Jean-Baptiste Halleux voor de douane 
o Afgesproken is dat tegen vrijdag 17 november een eerste voorstel besproken wordt tijdens een meeting die door deze 

SPOCs moet ingepland worden met Ivan, Pieter en de SPOCs van de andere task forces.  
o Nick Kumpen zal in dat verband contact hebben met het team van IAM om tot een betere werkwijze te komen – voor 

zover mogelijk tegen vrijdag 17 november. 
• Volgende vergaderingen WG Softwareproviders: 

o Vrijdag 15 december 2023 van 14.00u – 15.30u (ok) 
o Vrijdag 12 januari 2024 van 14.00u – 15.00u (save the date verzonden) 

 


